项目运行监控分析表
	项目基本情况

	项目名称
	淄川区罗村大窎桥林地公园项目
	项目整体监控结论
	项目施工已完成，待区级资金拨付到位，立即支付。

	主管部门
	山东省住房和城乡建设厅
	实施单位
	罗村镇大窎桥村

	项目资金安排情况（万元）

	
	
	年初预算数
	调整后预算数
	1-12月到位数
	1-12月执行数

	项目资金
	年度资金总额：
	58
	57.18
	
	

	
	 一、本级财政资金
	12
	11.18
	11
	11

	
	 二、上级财政资金
	46
	46
	24
	24

	
	三、其他政资金
	
	
	
	

	项目年度绩效目标

	

	绩效完成情况分析

	序号
	一级指标
	二级指标
	指标名称
	年度指标值
	1-12
月执行情况
	全年预计完成情况
	偏差原因分析
	完成目标可能性
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	经费保障
	制度保障
	人员保障
	硬件条件保障
	其他
	原因说明
	
	

	1
	项目产出
	数量指标
	绿化用地整理
	9515.73平方米
	完成
	完成
	
	
	
	
	
	
	已完成
	

	2
	
	数量指标
	播种草坪
	7250.15平方米
	完成
	完成
	
	
	
	
	
	
	已完成
	

	3
	
	时效指标
	绿化用地整理、播种草坪 
	2023年10月
	完成
	完成
	
	
	
	
	
	
	已完成
	

	4
	
	质量指标
	绿化用地整理、播种草坪 
	100%
	完成
	完成
	
	
	
	
	
	
	已完成
	

	5
	
	成本指标
	绿化用地整理、播种草坪 成本标准
	57.18万元
	完成
	完成
	
	
	
	
	
	
	已完成
	

	6
	项目效益
	社会效益
	居民幸福指数
	提高90%
	完成
	完成
	
	
	
	
	
	
	已完成
	

	7
	
	可持续影响
	持续使用时间
	[bookmark: _GoBack]15年
	完成
	完成
	
	
	
	
	
	
	已完成
	

	8
	满意度指标
	社会公众或服务对象满意度
	群众满意度
	95%
	完成
	完成
	
	
	
	
	
	
	已完成
	




