项目运行监控分析表
	项目基本情况

	项目名称
	淄川区罗村镇罗村村道路硬化项目
	项目整体监控结论
	已完成。

	主管部门
	淄博市财政局
	实施单位
	淄博市淄川区罗村镇罗村村

	项目资金安排情况（万元）

	
	
	年初预算数
	调整后预算数
	1-12月到位数
	1-12月执行数

	项目资金
	年度资金总额：
	51.52
	51.52
	
	

	
	 一、本级财政资金
	1.52
	1.52
	1.52
	1.52

	
	 二、上级财政资金
	50
	50
	40
	40

	
	三、其他政资金
	
	
	
	

	项目年度绩效目标

	

	绩效完成情况分析

	序号
	一级指标
	二级指标
	指标名称
	年度指标值
	[bookmark: _GoBack]1-12
月执行情况
	全年预计完成情况
	偏差原因分析
	完成目标可能性
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	经费保障
	制度保障
	人员保障
	硬件条件保障
	其他
	原因说明
	
	

	1
	项目产出
	数量指标
	其中L1道路长400米，均宽9米，L2道路长170米，均宽8米，对路面进行铣刨打毛清洗处理后加铺50mm厚AC-13沥青砼面层，抬高砼排水沟盖板880米，更换检查井井盖17套，整修铸铁雨水篦子18.4米。
	其中L1道路长400米，均宽9米，L2道路长170米，均宽8米，对路面进行铣刨打毛清洗处理后加铺50mm厚AC-13沥青砼面层，抬高砼排水沟盖板880米，更换检查井井盖17套，整修铸铁雨水篦子18.4米。
	完成
	完成
	
	
	
	
	
	
	已完成
	

	2
	
	时效指标
	所有项目
	2023/4/16前完成
	完成
	完成
	
	
	
	
	
	
	已完成
	

	3
	
	质量指标
	所有项目合格率
	100%
	完成
	完成
	
	
	
	
	
	
	已完成
	

	4
	
	成本指标
	部分工程
	515200元
	完成
	完成
	
	
	
	
	
	
	已完成
	

	5
	项目效益
	社会效益
	村民幸福指数
	提高60%
	完成
	完成
	
	
	
	
	
	
	已完成
	

	6
	满意度指标
	社会公众或服务对象满意度
	群众满意度
	95%
	完成
	完成
	
	
	
	
	
	
	已完成
	




