三季度《政府工作报告》重点工作任务进展情况表（样表一）

单位：（公章）                                                 承办联系人：董猛        电话：5270700
	序号
	重点工作
	目标任务及时间节点
	进展情况
	责任领导
	责任部门

	1
	集中优势力量抓好年度投资120亿元的“六个一批”重点项目和工程，力争全年完成固定资产投资210亿元以上。
	吉利新能源汽车等一批重大产业项目和园区项目：一季度，确定重大产业项目和园区项目21个，年度计划投资58.3亿元，建立工作台账，完善手续办理。二季度，开工率达70%。三季度，开工率达90%，10月底前，开工率达100%，完成年度投资计划。

孝妇河治理等一批水利和灾后重建工程：协调组织孝妇河、淄河、范阳河、峨庄支流、幸福支流治理工程，修复土泉等16座小型水库塘坝，确保行洪安全，主汛期前完成主体工程建设任务。一季度，完成涉及工程手续申报和迁占进地，开始清淤疏浚。二季度，完成河道治理主体工程建设任务。三季度，累计完成孝妇河治理工程整体工程量的60%，累计完成淄河治理工程整体工程量的75%，其他范阳河、峨庄支流、幸福支流治理工程全面完成工程建设任务。四季度，全面完成淄河治理工程，累计完成孝妇河治理工程总体工程量的80%。
国家义务教育优质均衡发展区创建、棚改等一批民生和社会事业项目：教育方面，一季度，确定建设资金筹集渠道和数额。6月底前，完成建设手续的办理，开工建设北关小学朱家分校、鲁泰体育场升级改造工程。同步推进城区西南部中小学建设和淄博十中体能训练馆建设。年底完成北关小学朱家分校和鲁泰体育场升级改造工程。棚改方面，一季度，确定项目清单。二季度，开工率达30%。三季度，开工率达50%。四季度，全部开工，完成年度计划投资100%。峨庄片区等一批乡村振兴项目：一季度，组织开展齐鲁样板示范区、省市美丽乡村示范村建设、凤凰山田园综合体、省级现代农业产业园项目建设方案编制、报批工作。二季度，齐鲁样板示范区等乡村振兴项目完成规划方案编制、报批、招投标等工作。三季度，相关项目按照规划方案组织开工。四季度，项目建设完成年度计划任务，迎接省市验收。
	吉利新能源汽车等一批重大产业项目和园区项目：已完成。施工许可手续实行容缺受理并联办理，帮办代办。协助开发区、建设单位对分装车间、PACK车间等8个项目出具竣工意见。

孝妇河治理等一批水利和灾后重建工程：能完成。

鲁泰体育场升级改造及实验小学综合楼重建项目：能完成。
棚改方面：不能完成。不能完成的原因是：部分项目开发企业未落实，项目规划方案未审批完成，镇办协调推进力度不够，部分村居工作不到位导致项目进度滞后。下一步计划：13个项目中，已开工建设3个项目、具备开工条件3个项目，正在进行测绘评估1个项目，正在进行规划方案调整4个项目，剩余2个项目镇办正加快项目制定拆迁安置方案，协调村居开展入户测绘评估和拆迁协议签订工作，确保下一步拆迁进度顺利实施。峨庄片区等一批乡村振兴项目：危房改造495户已全面竣工，农村改厕规范升级和后续管护长效机制，开工率已达到100%：已完成
农村公厕计划验收率100%：能完成
	各副区长
	区交通运输局
区发改局
区水利局
区教体局
区住建局
区自然资源局
区农业农村局
区投建中心
有关镇（街道、开发区）

	30
	抓住用好国家城乡融合发展试验区重大机遇，积极推进城中村改造、城乡产业协同发展等领域改革试验。
	一季度，按照市发改委安排，配合省宏观院调研，提供调研材料，完成淄川区城乡融合实施方案。确定特色小镇项目清单和城中村改造项目清单，城中村改造项目完成方案设计和招投标工作。二季度，分解实施方案，按照区政府部署，牵头对涉及的区直部门进行工作任务安排，研究工作开展思路。特色小镇项目开工率达50%，城中村改造项目完成拆迁和办理相关手续。三季度，调度涉及的区直部门工作推进情况。特色小镇项目开工率达90%，城中村改造项目开工率达30%。四季度，在城乡融合重点改革项特别是城乡产业协同发展等方面，确定一批产业园区，重点打造协同发展先行区，在先行区内建设提升区域特色小镇，创建城乡融合发展典型项目。特色小镇全部开工，城中村改造项目开工率达70%，完成年度计划投资100%。
	能完成 


	许永利
赵    军
	区发改局
区住建局

	50
	扎实推进农村人居环境整治三年行动，持续提高城乡环卫一体化管理水平，建立健全农村垃圾和污水处理、农村道路和改厕改水、危房改造长效管护机制，
	一季度，制定排查计划，加大农村垃圾治理力度，实行销号管理，打造百村示范村5个。二季度，按照“一村一策”要求，做好治理任务村庄的实地勘验、论证和治理方案编制及后续招投标等工作，组织镇（街道、开发区）实施建设，打造百村示范村5个。三季度，强化调度督导、考核通报，全面完成各项建设任务，打造百村示范村5个。四季度，建立农村人居环境整治长效管护机制，开展区级自查，配合省市做好相关验收、评价等工作，打造百村示范村10个，建立连片创建示范区2个。
	已完成

建立农村建档立卡贫困户房屋动态监测，对鉴定结果为A级和B级的，联系第三方鉴定机构进行复核，对于复核后为C级和D级的及时纳入改造。
	李    庭

焦鹏生
	区农业农村局
区住建局
区综合行政执法局
区交通运输局
区水利局
区生态环境分局

	61
	开展全域扬尘综合整治，确保道路、建筑工地、企业三个“本色行动”大见成效，全年空气质量优良率达到63%以上。
	道路本色：一季度，以治尘、治乱、治脏为重点，聚焦路域扬尘综合整治等突出问题，边查边改、即知即改、精准发力。二季度，持续发力，加强整治力度，巩固好成果。利用好有利季节，彻底解决路域扬尘污染问题。以治脏美化、改善环境为重点，全面改善城乡环境。三季度，各项整治措施全面落实到位，狠抓治尘、治脏、治乱不放松，持续改善路域环境。四季度，以巩固成果、建立长效机制等重点，实现长效化、精细化、常态化管理。
建筑工地本色：每月定期对场区内道路、硬化地面等进行全面冲洗，道路和硬化地面见本色，各类裸露表面无积尘、无浮尘、无扬尘。
企业本色：一季度，对照前期摸排的419家重点企业继续落实“本色行动”。12月底前，全面完成工业企业扬尘综合整治。
	已完成

建筑工地在落实“8个100%”的基础上，推行湿法作业，定时安装雾化喷淋装置，确保抑尘除尘。定期对场区内道路、硬化地面等进行全面冲洗，加强工地出入口道路清洁工作，保证道路和硬化地面见本色。


	赵    军
	区交通运输局
区住建局
区生态环境分局
区公路服务中心
各镇（街道、开发区）

	63
	完成利民污水处理厂扩容和罗村污水处理厂配套管网工程，
	利民污水处理厂扩容：一季度，完成工程量80%。二季度，全面完工。三季度，进行设备调试并进行运营。
罗村污水处理厂配套管网工程：一季度，进行地形勘察和方案设计。二季度，完成施工图审查和招投标工作。三季度，全面开工建设。四季度，全面完工并连接至罗村污水处理厂投入运营。
	利民污水处理厂扩容：能完成；罗村污水处理厂配套管网工程：不能完成；原因：因拆迁不到位 临时无施工作业面；下一步打算：具备施工作业面后进场施工
	赵    军
	区住建局
区生态环境分局
双杨镇
罗村镇

	64
	加快城区、沿河沿路雨污管网改造，彻底解决排水不畅、雨污混流和污水溢流直排河道问题。
	一季度，制定《淄川区城市污水处理提质增效三年行动实施方案2019—2021年）》。二季度，完成利民污水厂服务片区、葛洲坝污水厂服务片区、污水管网空白区域的排查，项目开工率达到30%。三季度，项目开工率达到70%。四季度，全部开工，完成年度投资计划100%。
	能完成
	赵    军
李    庭
	区住建局
区水利局
区投建中心
区生态环境分局
区市政环卫服务中心

	66
	全面排查整治黑臭水体、坑塘。
	一季度，摸排全区黑臭水体情况，确定项目清单。二季度，全面开工。三季度，完成投资计划的70%。四季度，完成年度计划投资100%。完成“初见成效”“长制久清”评估验收工作。
	不能完成。贾官、石门至二里混流河道改建、五里河上游混流河道改造、杜坡山排水沟改造工程区政府未批准，未动工。
	赵    军
	区住建局
区生态环境分局
各镇（街道、开发区）

	76
	积极推进北京路南延、张南路南延以及沾临高速、济潍高速、张博铁路电气化改造等重点工程。
	沾临高速项目，协助完成土地征收手续，负责协调征地拆迁工作；完成淄川东互通立交设计及开工前准备工作，2020年下半年开工。张博铁路电气化改造工程，2020年12月底前完成工程范围内附属物的拆迁工作；在封闭立交涵洞前修建部分村居出行道路，保障群众出行；配合市南广场建设指挥部开始沿线铁路建设工作，2020年下半年启动拆迁工作。济潍高速项目，协助完成土地征收手续，负责协调征地拆迁工作；完成太河互通立交设计及开工准备工作，2020年上半年开工。北京路南延（淄川段）工程：3月底前，完成眉山路—将军路两侧绿化及管线迁移工作，同时开工建设，2020下半年开工建设占用基本农田段，主要包括淄川S102—眉山路、淄川将军路—博山区界12公里。张南路南延（淄川段）工程：2020年下半年开工。
	北京路南延、张南路南延：不能完成。原因：1、项目占用大量基本农田，土地性质未调整完毕。2、项目实施地段目前已评估完毕，但仍未拆迁完毕，影响进地施工。下一步打算：积极跟进拆迁及土地手续办理情况，拆迁占地完成后立即组织施工力量进行施工。
	赵    军
	区交通运输局
区住建局
区投建中心
有关镇（街道、开发区）

	78
	适时组织鲁泰文化路、松龄东路改扩建、眉山路东延等工程。
	一季度，完成苗木迁移、社会管线改造、完善相关建设手续，完成工程量的10%。二季度，完成雨污水管道和慢车道、人行道施工，完成工程量的40%。三季度，进行主路和隔离带施工，完成工程量的70%。四季度，完成道路绿化及景观工程，完成工程量的100%。
	1、鲁泰文化路和松龄东路改扩建：不能完成。原因：景观绿化工程区政府委托其他施工单位施工，四季度计划因受天气影响，部分绿植种植无法种植。下一步打算：2021年3月份对绿植进行种植。
2、眉山路东延：不能完成。原因：未列入政府工程计划，暂停实施。下一步计划：政府工程计划出台后，立即组织施工力量进行施工。
	赵    军
	区住建局
区投建中心
有关镇（街道、开发区）

	82
	制定出台《城市品质提升三年行动计划》，精心搞好城市设计，打造品质城市。
	一季度，制定《淄川区城市品质提升三年行动实施方案》，确定淄川区城市品质提升三年行动项目。二季度，开工50%。三季度，开工70%。四季度，全部开工，完成年度计划投资100%。
	不能完成                        鲁泰文化路和松龄东路改扩建：不能完成。原因：景观绿化工程区政府委托其他施工单位施工，四季度计划因受天气影响，部分绿植种植无法种植。下一步打算：2021年3月份对绿植进行种植。
	赵    军
李    庭
	区住建局
区自然资源局
区综合行政执法局

	83
	加快文化中心、万达广场城市综合体建设，优化提升“一山两河”生态廊道，实施鲁泰体育场升级改造，适时建设朱家沿河体育公园，新建10处小游园、微绿地，打造山青、水秀、林绿、景美的公园城市。
	文化中心项目：一、二季度，土方开控，基础施工。二、三、四季度，地下室及地上主体结构施工。
万达广场项目：一季度，制定安置方案。二季度，进行拆迁，办理相关手续。三季度，开工建设。四季度，主体施工。
“一山两河”项目：一季度，根据孝妇河干流工程新规划进行苗木迁移，河道清淤。二季度，根据新的规划进行河道拓宽，新建驳岸墙，对部分生产桥进行拆除重建，森林公园未完工部分进行地形整理。三季度，对拓宽河道部分进行驳岸墙施工以及污水管道外移。四季度，进行景观绿化工程。
鲁泰体育场升级改造及实验小学综合楼重建项目项目：一季度，设计及施工招标，办理相关手续。二季度，施工单位进场施工，运动场地基础层施工，实验小学综合楼基础施工。三季度，体育场运动场地施工完成，实验小学综合楼主题完成。四季度，体育场升级改造项目交付使用，实验小学综合楼装修施工。
朱家沿河体育公园项目：一季度，初步方案论证。二季度，完善方案办理相关手续。三季度，拆迁进地。四季度，拟开工建设。
新建10处小游园、微绿地：一季度，完成设计、选址；完成3处微绿地建设。二季度，完成SM东侧等3处游园、3处绿地建设。三季度，完成胶王路和庆淄路口西南角小游园建设。
	孝妇河干流工程：不能完成。原因：四季度景观绿化工程由市政府、市水利局进行了统一规划提升，导致施工工期后延。下一步打算：2021年3月份对绿植进行种植。
森林公园：已完成。
文化中心项目：不能完成。原因：因计价方式未与社会资本方达成一致，致使停工，目标未完成。下一步打算：目前工程开工，于基础施工阶段。计划2020年12月31日前I、II期基础筏板完成。

鲁泰体育场升级改造及实验小学综合楼重建项目：能完成。
朱家沿河体育公园项目：能完成  新建10处小游园、微绿地：能完成
	赵    军
朱枭杰
	区住建局
区综合行政执法局
区园林服务中心
区投建中心
区文化和旅游局

	85
	持续推进城市有机更新，组织实施一批连片棚改项目和老旧小区改造项目，社区物业星级创建率达到90%以上。
	一季度，确定棚改项目清单并完成方案设计，完成老旧小区改造方案设计和招投标工作，建立物业管理区域小区台账并录入淄博市智慧物业管理信息系统。二季度，拆迁和办理相关手续，老旧小区改造项目全部开工，社区物业星级小区创建率达到84%以上。三季度，棚改项目开工30%，老旧小区完成投资额的70%，社区物业星级小区创建率达到87%以上。四季度，棚改项目开工70%，2个老旧小区改造项目全面完工，社区物业星级小区创建率达到90%以上。
	能完成 
	赵    军
	区住建局

	98
	建立健全农民工工资清欠和发放保障长效机制。
	一季度，开展冬季农民工工资支付专项检查，各镇（街道、开发区）对春节前后各用人单位拖欠工资情况进行监督检查。二季度，加强农民工工资支付监管平台的推广应用，确保新开工项目纳入监管平台，进一步实现农民工工资支付监管网络化，信息化。三季度，开展夏季清欠攻坚行动，开展年中清理拖欠农民工工资专项检查，进一步巩固信息网络监管效果。四季度，不断健全拖欠农民工工资“黑名单”制度和联合惩戒机制，对无故拖欠数额大、时间长、性质恶劣的用人单位，依法依归列入“黑名单”，向社会公布。
	已完成

我们严格执行相关文件要求，对项目事前交底、工资进度款拨和平台录入等进行日常维护和监管。三季度对我区在建项目进行农民工工资专项检查，本次共计清欠检查45次，下达限期整改通知书23份，涉及拖欠隐患问题159条。
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