

淄博市水利局文件

淄水规建〔2020〕36号

淄博市水利局 关于淄博市孝妇河干流治理工程淄川段 施工图设计变更的批复

市孝妇河综合服务中心：

《关于淄博市孝妇河干流治理工程（淄川段）施工图设计变更的请示》（淄孝服务中心字〔2020〕10号）收悉。经研究，同意孝妇河干流治理工程淄川段左岸岸墙设计变更。

桩号 11+700~12+900、桩号 13+822~14+272 处保留现状砌石岸墙，在临水侧新建 C30 钢筋混凝土直墙+钻孔灌注桩，设计埋深 3m，桩径 0.6m，桩与混凝土墙底板连为一体。

桩号 30+770~31+800 处保留现状砌石岸墙，在临水侧新建 C30 钢筋砼 L 型挡墙，挡墙净高 5m，顶宽 0.5m，底板厚 0.6m，临

水侧设腋角，尺寸为 $0.8 \times 1\text{m}$ (宽 \times 高)，墙趾长 3m，齿墙深 0.9m。

桩号 31+819 ~ 32+521 处保留现状砌石岸墙，在临水侧新建 C30 钢筋混凝土直墙+钻孔灌注桩，灌注桩桩长 4m，设计河底埋深 3.3m，桩径 0.6m，桩与混凝土墙底板连为一体，底板厚 0.5m，伸入设计河底 0.5m，挡墙墙顶厚 0.5m，墙底厚 0.6m，墙高 2m。增加投资 211.16 万元。

