项目运行监控分析表
	项目基本情况

	项目名称
	2023年松龄路街道雁阳御城项目基础设施配套建设补助资金项目
	项目整体监控结论
	11月30日已完成

	主管部门
	淄川区人民政府松龄路街道办事处
	实施单位
	

	项目资金安排情况（万元）

	
	
	年初预算数
	调整后预算数
	6-11月到位数
	6-11月执行数

	项目资金
	年度资金总额：
	30
	0
	0
	0

	
	 一、本级财政资金
	
	0
	0
	0

	
	 二、上级财政资金
	30
	0
	30
	30

	
	三、其他政资金
	
	
	
	

	项目年度绩效目标

	为雁阳御城22号楼-25号楼进行基础设施配套建设，建设面积2830.19平方米，拨付资金30万元，约106元/平方米，以完善周边水电气暖、雨污水管网等基础设施配套建设。

	绩效完成情况分析

	序号
	一级指标
	二级指标
	指标名称
	年度指标值
	6-11月执行情况
	评分标准
	[bookmark: _GoBack]预计全年完成情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	成本指标
	经济成本指标
	基础设施配套建设补助资金
	≤30万元
	30万元
	15
	全部完成

	2
	
	
	≤30万元
	≤106元/平
	≤106元/平
	15
	全部完成

	3
	产出指标
	数量指标
	项目建设面积
	≥2830.19平
	≥2830.19平
	15
	全部完成

	4
	
	质量指标
	项目建设达标率
	≥95%
	≥95%
	15
	全部完成

	5
	
	时效指标
	项目竣工时间
	2023年12月
	2023年12月
	10
	全部完成

	6
	效益指标
	社会效益指标
	完善基础设施配套覆盖率
	≥95%
	≥95%
	10
	全部完成

	7
	
	可持续发展影响指标
	居民居住条件改善率
	≥95%
	≥95%
	10
	全部完成

	8
	满意度指标
	服务对象满意度
	受益群众满意度
	≥90%
	≥90%
	≥95%
	全部完成



